




















ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	novembre 2019												dicembre 2019											
								19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21		
1			FORATURA + SGROSSATURA FASE 3	4 g	gio 24/10/19	mar 29/10/19																									
2			MISURA CENTRO SFERA FASE 3	1 g	mer 30/10/19	mer 30/10/19	1																								
3			FINITURA FASE 3	6 g	gio 31/10/19	ven 08/11/19	2																								
4			FILETTATURA FASE 3 M 2,5	1 g	lun 11/11/19	lun 11/11/19	3																								
5			MISURA FASE 3 =180 FORI	1 g	mar 12/11/19	mar 12/11/19	4																								
6			FORATURA + SGROSSATURA FASE 4	4 g	mer 13/11/19	lun 18/11/19	5																								
7			MISURA CENTRO SFERA FASE 4	1 g	mar 19/11/19	mar 19/11/19	6																								
8			FINITURA FASE 4	6 g	mer 20/11/19	mer 27/11/19	7																								
9			FILETTATURA FASE 4 M2,5	1 g	gio 28/11/19	gio 28/11/19	8																								
10			MISURA FASE 4 = 240 FORI	1 g	ven 29/11/19	ven 29/11/19	9																								
11			FORATURA + SGROSSATURA FASE 5	4 g	lun 02/12/19	gio 05/12/19	10																								
12			MISURA CENTRO SFERA FASE 5	1 g	ven 06/12/19	ven 06/12/19	11																								
13			FINITURA FASE 5	6 g	lun 09/12/19	lun 16/12/19	12																								
14			FILETTATURA FASE 5 M2,5	1 g	mar 17/12/19	mar 17/12/19	13																								
15			MISURA FASE 5 = 303 FORI	1 g	mer 18/12/19	mer 18/12/19	14																								

Progetto: satelles CON FILETTA  
Data: mar 29/10/19

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine	