
ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 FORATURA + SGROSSATURA 

FASE 3

4 g gio 24/10/19 mar 29/10/19

2 MISURA CENTRO SFERA FASE 3 1 g mer 30/10/19 mer 30/10/19 1

3 FINITURA FASE 3 6 g gio 31/10/19 ven 08/11/19 2

4 FILETTARURA FASE 3 M 2,5 1 g lun 11/11/19 lun 11/11/19 3

5 MISURA FASE 3 =180 FORI 1 g mar 12/11/19 mar 12/11/19 4

6 FORATURA + SGROSSATURA 

FASE 4

4 g mer 13/11/19 lun 18/11/19 5

7 MISURA CENTRO SFERA FASE 4 1 g mar 19/11/19 mar 19/11/19 6

8 FINITURA FASE 4 6 g mer 20/11/19 mer 27/11/19 7

9 FILETTATURA FASE 4 M2,5 1 g gio 28/11/19 gio 28/11/19 8

10 MISURA FASE 4 = 240 FORI 1 g ven 29/11/19 ven 29/11/19 9

11 FORATURA + SGROSSATURA 

FASE 5

4 g lun 02/12/19 gio 05/12/19 10

12 MISURA CENTRO SFERA FASE 5 1 g ven 06/12/19 ven 06/12/19 11

13 FINITURA FASE 5 6 g lun 09/12/19 lun 16/12/19 12

14 FILETTATURA FASE 5 M2,5 1 g mar 17/12/19 mar 17/12/19 13

15 MISURA FASE 5 = 303 FORI 1 g mer 18/12/19 mer 18/12/19 14
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Progetto: satelles CON FILETTA

Data: mar 29/10/19




