ID Modalita [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori | novembre 2019 | dicembre 2019
attivita 19/22/25/28131/03/06/09/12/15/18/2124/27/30/ 03 /06 09/ 12]15/ 18/ 21
1 Z FORATURA + SGROSSATURA 4g gio 24/10/19 mar 29/10/19 [ I
FASE 3 i
2 - MISURA CENTRO SFERAFASE3 1¢g mer 30/10/19 mer 30/10/19 1 !
3 - FINITURA FASE 3 6g gio 31/10/19 ven 08/11/19 2 ' =
4 - FILETTARURA FASE 3 M 2,5 lg lun11/11/19 lun11/11/19 3 #
5 - MISURA FASE 3 =180 FORI lg mar 12/11/19 mar 12/11/19 4 #
6 - FORATURA + SGROSSATURA 4g mer 13/11/19 lun 18/11/19 5 p’ 3
FASE 4 i
7 - MISURA CENTRO SFERAFASE4 1¢g mar 19/11/19 mar 19/11/19 6 !
8 - FINITURA FASE 4 6g mer 20/11/19 mer 27/11/19 7 ' 3
9 - FILETTATURA FASE 4 M2,5 lg gio 28/11/19 gio 28/11/19 8 #
10 - MISURA FASE 4 = 240 FORI lg ven 29/11/19 ven 29/11/19 9 i
11 - FORATURA + SGROSSATURA 4g lun02/12/19 gio 05/12/19 10 )’ 3
FASE 5 i
12 - MISURA CENTRO SFERAFASES 1¢g ven 06/12/19 ven 06/12/19 11 -
13 - FINITURA FASE 5 6g lun09/12/19 lun16/12/19 12 )’ -
14 - FILETTATURA FASE 5 M2,5 lg mar 17/12/19 mar 17/12/19 13 #
15 - MISURA FASE 5 = 303 FORI lg mer 18/12/19 mer 18/12/19 14 v
Attivita Riepilogo inattiva Attivita esterne
Divisione oo Attivita manuale Cardine esterno &
Cardine L 2 Solo-durata Scadenza ¥
Progetto: satelles CON FILETTA
Data: mar 29/10/19 Riepilogo 1 Riporto riepilogo manuale Avanzamento
Riepilogo progetto I I Riepilogo manuale 1 Avanzamento manuale
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