ID Modalita [Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori | novembre 2019 | dicembre 2019
O  attivita 19122/25/28/31/03/06/09/12/15/18/21/24/27/30/ 03] 06 | 09| 1215
1 Z FORATURA + SGROSSATURA 4g gio 24/10/19 mar 29/10/19 [ I
FASE 3 i
2 - MISURA CENTRO SFERAFASE3 1¢g mer 30/10/19 mer 30/10/19 1 -
3 - FINITURA FASE 3 6g gio 31/10/19 ven 08/11/19 2 p’ |
4 - MISURA FASE 3 =180 FORI 1lg lun11/11/19 lun11/11/19 3 #
5 - FORATURA + SGROSSATURA 4g mar 12/11/19 ven 15/11/19 4 p’
FASE 4
6 - MISURA CENTRO SFERAFASE4 1¢g lun18/11/19 lun18/11/19 5
7 - FINITURA FASE 4 6g mar 19/11/19 mar 26/11/19 6
8 - MISURA FASE 4 = 240 FORI 1lg mer 27/11/19 mer 27/11/19 7
9 - FORATURA + SGROSSATURA 4g gio 28/11/19 mar 03/12/19 8 -
FASE 5 i
10 - MISURA CENTRO SFERAFASES 1¢g mer 04/12/19 mer 04/12/19 9 -
11 - FINITURA FASE 5 6g gio 05/12/19 gio 12/12/19 10 p’ -
12 - MISURA FASE 5 =303 FORI 1lg ven 13/12/19 ven 13/12/19 11 Y
Attivita Riepilogo inattiva Attivita esterne
Divisione oo Attivita manuale Cardine esterno &
Cardine L 2 Solo-durata Scadenza ¥
Progetto: satelles 2
Riepilogo 1 Riporto riepilogo manuale Avanzamento
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